

DOKUMEN PERSIAPAN SPRINT

RUANGKOLAB: SISTEM MANAJEMEN COWORKING SPACE

BAGIAN 1 Deskripsi Produk dan Product Goal

1.1 Latar Belakang Pemilihan Topik

Kelompok 2 memilih Topik 02, Coworking Space Management, karena banyak pengelola coworking space masih mencatat pemesanan lewat pesan singkat atau spreadsheet sehingga sering terjadi pemesanan ganda. Kebutuhan tiap lokasi dan umpan balik member terus berubah, sehingga pendekatan empiris Scrum sesuai untuk proyek ini.

1.2 Deskripsi Produk

RuangKolab adalah aplikasi web responsif untuk member (memesan meja atau ruang rapat, dan check-in dengan kartu digital QR), staf front desk (memverifikasi akses masuk), dan admin (mengatur lokasi, kapasitas, dan harga serta memantau okupansi). Rilis pertama difokuskan pada satu lokasi percontohan sebelum diperluas ke lokasi lain. Seluruh kode sumber, Product Backlog, dan dokumentasi akan dikelola di repositori publik GitHub github.com/izhardputra-cu/RuangKolab.

1.3 Product Goal

“Member dapat memesan meja dan ruang rapat tanpa bentrok jadwal serta masuk dengan kartu digital di lokasi percontohan.”

BAGIAN 2 Hasil Product Backlog

2.1 Daftar Product Backlog

Product Backlog disusun bersama Product Owner. Setiap item memuat ID fitur, peran pengguna, user story, story point (ukuran relatif), dan priority (high, medium, low), lalu diurutkan berdasarkan nilainya bagi produk.

Tabel 1. Product Backlog RuangKolab (diurutkan berdasarkan nilai)

ID Fitur	Sebagai	User Stories	Story Point	Priority
1	Member	Registrasi dan login akun	9	High
2	Admin	Mengelola data lokasi, meja, dan ruang rapat	11	High
3	Member	Melihat ketersediaan dan memesan meja	15	High

ID Fitur	Sebagai	User Stories	Story Point	Priority
4	Member	Memesan ruang rapat per slot jam	14	High
5	Member	Check-in dengan kartu digital (QR)	14	High
6	Staf front desk	Memverifikasi akses masuk member dengan memindai kartu QR	8	High
7	Member	Memilih paket keanggotaan dan membayar daring	16	Medium
8	Admin	Melihat dashboard okupansi dan log akses	12	Medium
9	Member	Mengelola riwayat pemesanan (batal/jadwal ulang) dan menerima notifikasi pengingat	14	Medium
10	Member	Memberi rating dan umpan balik	6	Low

2.2 Dasar Pengurutan Product Backlog

Urutan mempertimbangkan kontribusi terhadap Product Goal, ketergantungan teknis (fitur 1–2 menjadi prasyarat fitur lain), dan risiko (integrasi pembayaran ditempatkan setelah alur inti stabil). Product Backlog akan terus berkembang mengikuti umpan balik member dan kebutuhan tiap lokasi.

2.3 Sprint Backlog (Sprint 1)

Sprint 1 (dua minggu) memuat fitur 1–3 dan persiapan infrastruktur dengan Sprint Goal: member dapat mendaftar dan memesan meja di lokasi percontohan. Sprint Backlog dimiliki dan diperbarui oleh Developers; total estimasinya 38 SP.

Tabel 2. Sprint Backlog Sprint 1

Item	Rincian Pekerjaan (SP)	Total SP
Persiapan	Setup pipeline CI (1), lingkungan staging (1), dan papan tugas (1)	3
Fitur 1 – Registrasi dan login	Desain UI/UX (2), membuat API (3), implementasi UI (2), integrasi API ke UI (1), unit testing (1)	9
Fitur 2 – Data lokasi, meja, dan ruang rapat	Desain basis data (2), membuat API (4), implementasi UI (2), integrasi API ke UI (2), unit testing (1)	11
Fitur 3 – Ketersediaan dan pemesanan meja	Desain UI/UX (2), membuat API (4), implementasi UI (4), integrasi API ke UI (3), unit testing (2)	15
Total		38

BAGIAN 3 Definition of Done

Developers memeriksa setiap item terhadap kriteria pada Tabel 3; item yang belum memenuhi seluruhnya tidak menjadi bagian dari Increment dan kembali ke Product Backlog. Product Owner menilai Increment pada Sprint Review.

Tabel 3. Definition of Done tim RuangKolab

No.	Kriteria	Cara Pemeriksaan
1	Kode telah ditinjau (code review) dan digabungkan ke branch utama repositori GitHub.	Pull request disetujui minimal satu Developer lain dan di-merge tanpa konflik.
2	Pengujian otomatis lulus.	Unit test lulus dengan cakupan $\geq 70\%$ dan pipeline CI berstatus hijau.
3	Untuk item yang menyentuh pemesanan, uji integrasi pemesanan lulus dan tidak terjadi pemesanan ganda pada skenario uji.	Skenario uji pemesanan bersamaan dijalankan di staging tanpa pemesanan ganda.
4	Tidak ada bug berprioritas kritis atau tinggi yang masih terbuka.	Tidak ada issue berlabel critical/high terkait item di papan tugas.
5	Antarmuka responsif di desktop dan ponsel.	Diuji pada lebar layar 1366 px dan 360 px tanpa elemen terpotong.
6	Fitur ter-deploy dan terdokumentasi.	Berjalan di staging; README dan catatan rilis diperbarui.

BAGIAN 4 Pembagian Peran Scrum Team

Scrum Team terdiri atas satu Product Owner, satu Scrum Master, dan lima Developers tanpa hierarki. Seluruh Developers bersama-sama bertanggung jawab atas kualitas dan pengujian.

Tabel 4. Pembagian peran Scrum Team Kelompok 2

Peran	Nama	Tanggung Jawab
Product Owner	Stefany Imanuel Sihombing	Merumuskan Product Goal dan mengurutkan Product Backlog.
Scrum Master	Izhar Rahman Dwiputra (Ketua)	Memfasilitasi event Scrum dan menghilangkan hambatan tim.
Developer	Adam Febriansyah	Keahlian utama: API autentikasi dan pemesanan.
Developer	Haris Mauladi	Keahlian utama: basis data dan integrasi pembayaran.
Developer	Ahmad Ichwanudin Zuhri	Keahlian utama: antarmuka member.
Developer	Muhammad Fadhli Akbar	Keahlian utama: dashboard admin dan kartu QR.
Developer	Ferdy Aqliyansyah	Keahlian utama: pengujian dan CI/CD.